



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
Gestión 2020-2024

Calle Anacaona Moscoso No. 1
San Pedro de Macorís, R. D.
Apartado Postal No 65
Teléfonos: (809) 529-7815
(809) 529-4717 Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasnpedro.gob.do
E-Mail: omppaspm@gmail.com

OMPP
**OFICINA MUNICIPAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PMD 2021-2024 **INFORME NIVEL DE CUMPLIMIENTO** **TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2022**

1 de octubre, 2022.-

Saludos Cordiales:

Muy cortésmente, quien suscribe, encargado de la Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) de la Alcaldía San Pedro de Macorís, tiene a bien rendir el informe correspondiente al **Trimestre Julio-septiembre 2022**, del seguimiento al avance nivel de cumplimiento a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

El informe indica el porcentaje de implementación de cada uno de los proyectos formulados, considerados por nuestra máxima dirección como prioritarios para la presente gestión municipal.

Con Alta Estima


Dr. Rubén Ventura Taylor
Director OMPP



Otros Contactos:

Móvil.- (829) 528-1997

E-Mail Personal.- r.ventaylor@gmail.com

www.ayuntamientosanpedro.gob.do

MATRIZ DE AVANCE DEL PMD

| LINEA ESTRATEGICA | OBJETTIVO DE LA GESTIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | NIVEL DE EJECUCIÓN | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Sin Iniciar | En Proceso | Paralizado | Finalizado | Porcentaje | |
| LE-1.- Desarrollo Institucional. - | Objetivo 1.1.- Fortalecer la estructura Institucional, organizacional y de gobernanza de la gestión municipal. | 1.1.5.- Formulación e Implementación de programas de capacitación para el personal técnico administrativo en función de sus áreas de acción. | | X | | | 80% | |
| | | 1.1.8.- Elaboración y/o revisión y actualización del Organigrama, del Reglamento Interno, Manual de Funciones y Descripción de Puestos, Manual de Gobernanza, Código (y Reglamento) de Ética y Manejo de Conflicto de Interés, Código de Equidad de Género | | X | | | 70% | Evolución MODELO CAF de Desempeño del Personal (Administrativo, Asesor, Técnico, Operativo, de Gestión y de Servicio y Colaboración) Elaboración del Plan de Mejora |
| | Objetivo 1.2.- Establecer mecanismos locales que ayuden a fortalecer los niveles de integridad y verificar el índice de transparencia. | 1.2.1.- Formación del Comité Municipal de Ética y Transparencia | | | | X | 100% | |
| | | 1.2.4.- Fortalecimiento del Portal Institucional y Transparencia en el sitio web de la Alcaldía | | X | | | 90% | |
| | Objetivo 1.3.- Fortalecer los mecanismos de la participación ciudadana en la gestión municipal. | Proyectos 1.3.3.- Respaldo y acompañamiento al Consejo de Desarrollo Económico y Social Municipal | | X | | | 95% | Reunión Trimestral julio-septiembre del Consejo de Desarrollo Económico y Social Municipal |
| | Objetivo 1.4.- Eficientizar los procesos administrativos y operativos internos de la Alcaldía, y elevar la calidad de los servicios municipales. | 1.4.2.- Dotación de los equipos necesarios a los diferentes departamentos de la alcaldía para efficientizar el funcionamiento interno administrativo, gerencial y operativo. | | X | | | 80% | |
| | Objetivo 1.5.- Fortalecer las alianzas estratégicas con ONGs, Asociaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y agencias de cooperación. | 1.5.1.- Creación, del Consejo de Organizaciones Sociales (COS) de San Pedro de Macorís | X | | | | | |
| | | 1.5.4.- Creación de la Oficina de Enlace de la Alcaldía y las Comunidades de Fe (ENACOFE) | | X | | | 50% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|-----|--|
| | Objetivo 1.6.- Incentivar en la ciudadanía la cultura de pago de impuestos, arbitrios y tasas. | 1.6.1.- Fortalecimiento y seguimiento de un programa que promueva la cultura de pago de los impuestos, arbitrios y tasas municipales. | | X | | | 60% | |
| | Objetivo 1.8.- Crear y fortalecer los mecanismos necesarios para la eficiente implementación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) | Proyectos 1.8.2.-Diseño de un plan de seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de desarrollo | X | | | | 25% | |
| LE-2.- Desarrollo Social Sostenible. - | Objetivo 2.1.- Garantizar una oferta óptima de servicios a la comunidad en materia de seguridad ciudadana. | 2.1.1.- Diseño e Implementación de la Iniciativa de Seguridad Municipal. - Instalación de cámaras de seguridad y video en las cuatro entradas o salidas del municipio: Santo Domingo, Hato Mayor, Ramón Santana y La Romana, hacia SPM, en otros lugares de diversión que lo requieran y en los cementerios. | | X | | | 75% | |
| | | 2.1.2.- Diseño e Implementación de un Programa de Iluminación Municipal. - (Alumbrado de sectores, de calles y avenidas, de parques y espacios públicos, de áreas verdes y zonas vulnerables al peligro) | | X | | | 65% | |
| | | 2.1.3.- Incorporación de más miembros a la Policía Municipal, adquisición de más vehículos y equipos. | | X | | | 45% | |
| | Objetivo 2.2.- Fomentar una sociedad cohesionada e identificada con su municipio, donde sus integrantes se apoyan mutuamente y persigan objetivos comunes de desarrollo local. | 2.2.4.- Promoción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con gobiernos locales de distintas naciones | | X | | | 55% | Hermanamiento de Ciudad con Miami Dade |
| | | 2.2.5.- Fortalecimiento de los principios y valores culturales, religiosos, deportivos, recreativos, ambientales y otras manifestaciones histórico-patrimoniales de la ciudad. | | X | | | 55% | Patrocinio a la celebración de la Marcha de la Biblia Montaje de la Expo/Ferial Cultural Dominico-Americana |
| | Objetivo 2.3.- y 2.4.- Priorizar la educación (la investigación e innovación) como | 2.3.5.- Promoción y fomento de la educación inclusiva | | X | | | 75% | |
| | | 2.3.8.- Cogestión de los terrenos para la construcción del | | X | | | 80% | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|------|--|
| | base del desarrollo social y económico, implementando programas de formación técnica y profesional que respondan y atiendan al desarrollo de la población petromacorisana | campus (o ciudad universitaria) de la UASD San Pedro. Gestión de la instalación de sus infraestructuras | | | | | | |
| | | 2.3.10.- Promoción a la implementación de programas de grado y maestría que beneficien a los servidores de la Alcaldía | | X | | | 100% | |
| | | 2.3.11.- Promoción a la instalación de un Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC) Regional Este en San Pedro de Macorís | | X | | | 45% | Elaboración y diseño del convenio de colaboración Firma pendiente |
| | | 2.4.1.- Fortalecimiento del programa de becas municipales | | X | | | 95% | |
| | | 2.4.2.- Elaboración de un nuevo Reglamento de Becas de Estudio. | | | | X | 100% | Pendiente de Aprobación por el Concejo de Regidores |
| | | 2.4.3.- Revisión de los convenios de becas de estudio vigentes y realización de nuevos convenios con otras academias de educación superior. | | X | | | 60% | |
| | Objetivo 2.6.- Promover la instalación de infraestructuras y equipamientos para el desarrollo integral social y humano | 2.6.2.- Prestación de facilidades y apoyo a la Unión de Pastores para la adquisición de su local de oficinas | X | | | | | |
| | | 2.6.3.- Promoción a la instalación de un Centro Geriátrico a iniciativa de las comunidades de fe | | X | | | 25% | |
| | | 2.6.4.- Promoción a la instalación de la Casa del Redentor (lugar de acogida a personas liberadas de Centros de Corrección y Rehabilitación de Internos -CCRI-), como una iniciativa del Obispado de San Pedro de Macorís y el Patronato Penitenciario | | X | | | 25% | |
| | | 2.6.5.- Promoción a la instalación de cuatro (4) estancias infantiles (o Centros de Atención a la Primera Infancia) | X | | | | | |
| | | 2.6.12.- Promoción a la instalación de Casas de la Juventud en diferentes sectores del Municipio | X | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|------|--|
| | Objetivo 2.7.- Promover la salud integral como pilar del desarrollo social y humano de los munícipes de San Pedro de Macorís | 2.7.2.- Implementación, junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, de la iniciativa “Municipio Saludable” | | X | | | 25% | |
| | | 2.7.7.-Instalación de un Hogar de Paso para la Atención Integral en Salud Mental | X | | | | | |
| | | 2.7.8.- Implementación de una iniciativa de expedición del certificado municipal de salud a los negocios de productos de consumo masivo del municipio | X | | | | | |
| | Objetivo 2.8.- Fomentar las actividades deportivas y el desarrollo competitivo de los atletas del municipio. | 2.8.1.- Acompañamiento y Apoyo a la realización de los juegos municipales | | X | | | 45% | |
| | | 2.8.2.- Instalación del Museo-Salón de la Fama del Pelotero Petromacorisano | | X | | | 80% | 1 de julio avance de construcción de museo del pelotero petro Macorisanos |
| | Objetivo 2.9.- Promover iniciativas de Emprendimiento Social en mancomunidad con las organizaciones de la sociedad civil | 2.9.1- conferencia de emprendimiento y liderazgo a cargo del empresario y productor de cine y televisión Roberto Ángel Salcedo | | | | X | 100% | 6 de Julio |
| | | ----- | | | | | | |
| | Objetivo 2.10.- Fomentar y promover las actividades culturales en todas sus vertientes, y la celebración de efemérides patrias y días especiales | 2.10.4.- Conmemoración de las efemérides patrias, días especiales y festividades municipales. | | | | X | 100% | |
| | Objetivo 2.12.- Promover e incentivar entre la población el hábito de la lectura y la | 2.12.1.- Implementación de la iniciativa cultural “Metamorphosis”, Juventud, Lectura y Medioambiente 5.1.8.- | | X | | | 70% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|
| | motivación al desarrollo artístico y del intelecto. | 2.12.4.- Celebración de la Feria Municipal del Libro y difusión de libros de autores petromacorisanos a través de los medios digitales, del 2022 | | X | | | 45% | |
| | Objetivo 2.13.- Promover la espiritualidad y la fe, como base de la convivencia social y familiar, a través de las iglesias. | 2.13.1.- Fortalecimiento del programa de inversión municipal para el apoyo de las iglesias de las diferentes denominaciones. | | X | | | 50% | |
| LE-3.- Desarrollo Económico y Financiero. - | Objetivo 3.2.- Promover la generación de nuevos empleos, incentivar la creación de nuevos negocios (MIPYMES) y fomentar la instalación de nuevas industrias, empresas, comercios y naves de zonas francas. | 3.2.3.- Instalación de Infraestructura de Impacto Comercial en coordinación con Alianza Público Privada | | X | | | 55% | |
| | | 3.2.9.- Conversión del casco histórico de la ciudad en un centro turístico, sociocultural y de desarrollo económico. Instalación de una Ruta Eco-Turística del Casco Urbano | | X | | | 85% | 6 de julio conferencia de emprendimiento y liderazgo a cargo del empresario y productor de cine y televisión Roberto Ángel Salcedo |
| | Objetivo 3.3.- Promover y fomentar la asociatividad y el cooperativismo. | 3.3.3.- Acompañamiento, fortalecimiento y promoción de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicio Múltiples de los Empleados del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís (COOPACSEMEAS) | | X | | | 15% | |
| | Objetivo 3.4.- Fortalecer la Comisión de Cooperación Internacional para la propuesta de iniciativas de desarrollo económico | 3.4.1- Formulación de proyectos de fomento de recursos económicos y financieros, a través de la Cooperación Internacional multilateral, de convenios y alianzas estratégicas, gestión de proyectos bilaterales y triangulares con las asociaciones de la sociedad civil, promoción de la inversión público-privada local y extranjera, gestión de fondos concursables y financiamiento externo | | X | | | 75% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-----|---|
| | Objetivo 3.5.- Diseñar e implementar una Iniciativa de Aumento de las Recaudaciones y eficientización de los cobros de arbitrios | 3.5.2.- Eficientización de los cobros la recaudación de arbitrios y contribuciones | | X | | | 80% | |
| LE-4.- Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental. – | Objetivo 4.2.- Promover la educación ambiental, climática y ecológica de la población para crear conciencia de la importancia de la protección y defensa del medio ambiente en su papel para lograr una adaptación basada en la naturaleza | 4.2.4.- Diseño de Programa de Reforestación, y Ornato Embellecimiento, Mantenimiento y Cuidado de Parques | | X | | | 90% | <p>21 de Julio Remozamiento de parque avenida Francisco Alberto Caamaño.</p> <p>27 de julio avance en remozamiento en parque villa Cesarina</p> <p>4 de Agosto parte de los trabajos desarrollados</p> <p>Trabajos de aceras y contenes</p> <p>Instalación de Luminarias en Parques</p> <p>Continuación de instalación de tuberías para la solución del Drenaje en Pedro Justo Carrión</p> <p>Trabajo de construcción de nuevo parque Villa Cesarina Entre otros</p> <p>martes 23 de agosto llevaremos a cabo el acto de primer picazo de esta obra para el rescate y readecuación de dicho parque ecológico</p> <p>23 de agosto al 27 del mismo campamento infantil en el parque infantil Sonia iris reyes</p> <p>9 de septiembre terminación de parque Héctor julio corazón</p> |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | <p>15 de septiembre terminación de parque Solomon Feliciano ubicado en la avenida francisco.</p> <p>16 de septiembre inauguración del Parque Doctora Josefina Arredondo Quezada</p> <p>23 de septiembre primer picazo para el parque infantil de santa fe</p> |
| | Objetivo 4.7.- Promover y ejecutar políticas de fortalecimiento institucional y de reforzamiento y cumplimiento del marco regulatorio sobre la atención a las áreas protegidas, la restauración del ecosistema, la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y su uso sostenible | 4.7.1.- Implementación de programas de saneamiento que tiendan a evitar todo tipo de contaminación ambiental | | X | | | 70% | |
| | | 4.7.4.- Continuación de la Iniciativa de “Intervención Integral, Rescate y Protección de la Laguna Mallén”. | | X | | | 50% | 18 de agosto entrega de la primera partida económica (20%) para el inicio de los trabajos del proyecto Laguna Mallén. |
| LE-5.- Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - | Objetivo 5.1.- Aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos del servicio de recogida, transporte y disposición final | 5.1.4.- Formulación e implementación de un programa de concientización a la ciudadanía para una mayor cooperación en el buen hábito de disponer los residuos sólidos. | | X | | | 45% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|
| | de los residuos sólidos. | 5.1.7.- Mantenimiento y fortalecimiento de la política de eliminación de todos los vertederos que se improvisen en el municipio. | | X | | | 85% | |
| | | 5.1.8.- Implementación de la iniciativa “Limpieza Artística” y “Ciudad Brillante” | | X | | | 80% | |
| | | 5.1.9.- Continuación de la “Implementación del Programa de Compra, Distribución y Colocación de Zafacones”. | | X | | | 85% | 6 de julio colocación de contenedores 1- Presidente Meriño con Simón Bolívar en Villa Providencia. 2- Sergio A. Veras Villa Velásquez 3- Prestol Castillo esquina Eduardo Brito 4- Av. Prestol Castillo urb. KENNEDY 5- Carreta San Pedro-La Romana zona industrial 6- Av. Luis Amiama Tío esquina calle Cuarta Sarmiento 7- Calle Principal Av. Luis Amiama Tío urb. Oriental 8- Calle Cañaveral urb. Oriental. 9- Calle Bienvenido Bustamante urb. Oriental 10- Calle Club de Leones Sarmiento |
| | Objetivo 5.2.- Crear e implementar políticas para el ordenamiento territorial del municipio y para el buen desenvolvimiento del Sistema de Movilidad Urbana. | 5.2.8.- Formulación de normativa para el Centro Histórico de San Pedro de Macorís | | X | | | 45% | 16 de julio seguimiento de trabajos en la calle duarte y remozamiento de del malecón san pedro de Macorís (visita hecha por el ministro de turismo David Collado) |
| | | 5.2.9.- Promoción a la inclusión de la movilidad eléctrica en el parque vehicular del municipio | | X | | | 25% | |
| | Objetivo 5.3.- Eficientizar el sistema de transporte urbano, tanto público como privado; Promover la educación vial como tema de | 5.3.4.- Realización de un programa de señalización en las vías públicas del municipio. | | X | | | 75% | |
| | | 5.3.5.- Implementación de un programa de rotulación de las calles del municipio. | | X | | | 85% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|------|---|
| | educación ciudadana, para implementar la armonía entre choferes y peatones a fin de erradicar la ocurrencia de accidentes de tránsito. | 5.3.6.- Implementación de un programa de regularización de la numeración de los inmuebles. | | X | | | 45% | |
| | | 5.3.9.- Realización de un programa de compra, instalación, reparación y reubicación de semáforos, tomando en cuenta el uso de energía renovable solar. | | X | | | 85% | |
| | Objetivo 5.6.- Mantener en óptimas condiciones la prestación de servicios funerarios y afines. | 5.6.3.- Construcción de la Tercera Funeraria en Santa Fe | X | | | | | |
| | Objetivo 5.8.- Promover la instalación y construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos para eficientizar el ordenamiento y desarrollo territorial | 5.8.2.- Construcción de Corredor Boulevard - Paseo/Parque Mirador- en las entradas de San Pedro Macorís (Santo Domingo-San Pedro, La Romana-San Pedro, Hato Mayor-San Pedro y Ramón Santana-San Pedro) | | X | | | 80% | 1 de julio Avance en la terminación del parador fotográfico |
| | | Construcción de Parador Fotográfico. - Intervención de la entrada principal de la Ciudad (Santo Domingo-San Pedro) | | X | | | 35% | |
| | | | | | | | 85% | |
| | | 5.8.4.- Construcción (Instalación) de la Estación Conjunta de Rutas Interurbanas de Transporte | | X | | | 15% | |
| | | 5.8.7.- Revitalización integral y remozamiento del Parque Infantil Sonia Iris Reyes | | | | X | 100% | Acto de inauguración realizado, el 30 de junio 2022 |
| | | 5.8.8.- Construcción de (nuevas) instalaciones deportivas de alta competencia para las cuatro (04) disciplinas de combate y de lucha. | | X | | | | 1 de julio avance de construcción de museo del pelotero petro Macorisanos |
| | | Construcción del Museo del Pelotero Petromacorisano | | | | | 85% | |
| | | 5.8.9.- Solución de drenaje pluvial de las inmediaciones del Tetelo Vargas | | X | | | 90% | |
| | | 5.8.10.- Solución de drenaje pluvial en la zona urbana del | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|------|---|
| | | municipio | | | | | | |
| | | Solución de drenaje pluvial del sector Restauración | | | | X | 100% | |
| | | 5.8.11.- Seguimiento al Proyecto de “Reconstrucción del Puerto San Pedro” | | | X | | | |
| | | 5.8.22.- Instalación del Monumento-Museo de la Caña | X | | | | | |
| | | 5.8.25.- Remodelación y remozamiento del edificio del “Palacio Municipal” | | X | | | 95% | Inauguración de la Remodelación y remozamiento de la Biblioteca/Ateneo |
| | | | | | | | 100% | Remodelación y remozamiento del Patio Español |
| | | | | | | | | 19 de julio Reapertura de biblioteca / ateneo municipal |
| | | | | | | | | 19 de julio Reapertura de biblioteca / ateneo municipal |
| | | 5.8.26.- Promoción de un Programa Asfaltado de las calles del municipio | | X | | | 80% | 5 de julio bacheo residencial Naime |
| | | | | | | | | 6 de julio Construcción construcción aceras y contenes en distintos puntos |
| | | | | | | | | 7 de julio construcción de aceras y contenes en el sector pedro justo Carrión |
| | | | | | | | | 14 de julio construcción de aceras y contenes calle Laureano canto |
| | | | | | | | | 26 de julio vaciado de aceras y contenes en villa España |
| | | | | | | | | 4 de Agosto Trabajos de aceras y contenes |
| | | | | | | | | 17 de agosto remozamiento de aceras y contenes en el sector el golfo |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | <p>21 de Agosto reconstrucción de aceras y contenes en el sector villa faro y en la calle duverge</p> <p>30 de agosto bacheo de la punta pescadora</p> <p>1 de septiembre bacheo en la calle principal del golfo</p> <p>3 de septiembre construcción de aceras y contenes en Naime III</p> <p>9 de septiembre bacheo de calles de barrio blanco</p> <p>17 de septiembre Asfaltado de la calle Calle J.Manuel del Orbe antiguo callejón Yérmenos en Barrio México</p> <p>23 de septiembre construcción de aceras y contenes en barrio lindo</p> <p>30 de septiembre construcción de aceras y contenes del sector Kennedy</p> |
| | <p>Objetivo 5.9.- Ampliar y mejorar la oferta de espacios públicos recreativos y ambientales 5.9.1.- Recuperación de los espacios públicos intervenidos por particulares.</p> | <p>5.9.2.- Fortalecimiento del programa para que los vendedores informales del mercado no ocupen las aceras, contenes y calles de su periferia, dejando así de obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal en los alrededores.</p> | | X | | | 65% | |
| | <p>Objetivo 5.10.- Gestionar la correcta ubicación, construcción y mantenimiento de infraestructuras municipales.</p> | <p>5.10.1.- Implementación de un programa de bacheo, construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes, en el territorio municipal.</p> | | X | | | 75% | <p>5 de julio bacheo residencial Naime</p> <p>6 de julio Construcción construcción aceras y contenes en distintos puntos</p> <p>7 de julio construcción de aceras y contenes en el sector pedro justo Carrión</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>14 de julio construcción de aceras y contenes calle Laureano canto</p> <p>26 de julio vaciado de aceras y contenes en villa España</p> <p>4 de Agosto Trabajos de aceras y contenes</p> <p>17 de agosto remozamiento de aceras y contenes en el sector el golfo</p> <p>21 de Agosto reconstrucción de aceras y contenes en el sector villa faro y en la calle duverge</p> <p>30 de agosto bacheo de la punta pescadora</p> <p>1 de septiembre bacheo en la calle principal del golfo</p> <p>3 de septiembre construcción de aceras y contenes en Naime III</p> <p>9 de septiembre bacheo de calles de barrio blanco</p> <p>17 de septiembre Asfaltado de la calle Calle J.Manuel del Orbe antiguo callejón Yérmenos en Barrio México</p> <p>23 de septiembre construcción de aceras y contenes en barrio lindo</p> <p>30 de septiembre construcción de aceras y contenes del sector Kennedy</p> |
| | | 5.10.5.- Interconexión de sistemas de imbornales multisectoriales | X | | | | | |
| | | 5.10.6.- Interconexión de los sistemas pluviales multisectoriales | X | | | | | <p>29 de julio Continuar colocación de tuberías para</p> |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | solución pluvial en el sector pedro justo Carrión |
| LE-6.- Inclusión Social. - | Objetivo 6.3.- Diseñar iniciativas que promuevan la igualdad de género, la participación equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones e influencia, así como la lucha por la No violencia contra la mujer | 6.3.1.- Diseño de iniciativas que promueven la igualdad de género | | X | | | 55% | |
| | Objetivo 6.4.- Promover la inclusión social de personas con discapacidad. | 6.4.1.- Promoción y fomento del Proyecto para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad | | X | | | 55% | |
| | Objetivo 6.7.- Emprender programas de promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación. | 6.7.2.- Fortalecimiento de la Atención Integral a la Familia en condición de Vulnerabilidad | | X | | | 55% | |
| | Objetivo 6.9.- Promover programas de acceso inclusivo a los servicios de salud y a la seguridad social. | 6.9.2.- Promoción de iniciativa de inserción en los programas de SUPÉRATE | | X | | | 65% | |
| | | 6.9.3.- Promoción de iniciativa de inserción en los programas de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia DIGEPEP | | X | | | 55% | |
| | | 6.9.4.- Promoción de iniciativa de inserción en los programas del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y en el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) | | X | | | 55% | |
| | | | | | | | | |


Dr. Rubén Ventura Taylor
 Director OMPP

