



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
Gestión 2020-2024

Calle Anacaona Moscoso No. 1
San Pedro de Macorís, R. D.
Apartado Postal No 65
Teléfonos: (809) 529-7815
(809) 529-4717 / Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasnpedro.gob.do
E-Mail: r.ventaylor@gmail.com

OMPP
OFICINA MUNICIPAL
DE PANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PMD 2021-2024 INFORME TRIMESTRAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ABRIL / JUNIO 2023

30 de junio, 2023.-

Saludos Cordiales:

Muy cortésmente, quien suscribe, encargado de la Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) de la Alcaldía San Pedro de Macorís, tiene a bien rendir el informe correspondiente al **Trimestre ABRIL-JUNIO 2023**, del seguimiento al avance nivel de cumplimiento a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Dicho informe contiene los proyectos por lineamientos estratégicos y objetivos generales de la gestión municipal, presentados en el Plan Operativo anual 2023.

El informe indica el porcentaje de implementación de cada uno de los proyectos formulados, considerados por nuestra máxima dirección como prioritarios para la presente gestión municipal.


Ing. Néstor Rodríguez Carpio
Presidente CESM




Dr. Rubén Ventura Taylor
Director OMPP

Otros Contactos:

Móvil.- (829) 528-1997
E-Mail Personal.- r.ventaylor@gmail.com

www.ayuntamientosanpedro.gob.do

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PMD 2021-2024
INFORME NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL
TRIMESTRE ABRIL / JUNIO 2023

MATRIZ DE AVANCE DEL PMD

| LINEA ESTRATEGICA | OBJETTIVO DE LA GESTIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COMPETENCIA | NIVEL DE EJECUCIÓN | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|--|--|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Sin Iniciar | En Proceso | Paralizado | Finalizado | Porcentaje | |
| LE-1.- Desarrollo Institucional. - | Objetivo 1.1.- Fortalecer la estructura Institucional, organizacional y de gobernanza de la gestión municipal. | 1.1.1.- Elaboración e implantación de un Plan de Desarrollo Institucional, fortalecimiento y relaciones internas saludables Elaboración de las Memorias Institucionales | Alcaldía / Concejo Municipal / OMPP / CESM | | X | | | 60% | En Proceso Rendición de Cuentas del Alcalde, Gestión Año 2023, el día 24 de abril |
| | | 1.1.5.- Formulación e Implementación de programas de capacitación para el personal técnico administrativo en función de sus áreas de acción. | Alcaldía / Concejo Municipal / GRRHH / OMPP / CESM | | X | | | 95% | Participación de la OMPP y el CESM en el curso taller sobre Ordenamiento Territorial Planificación para el Cambio Climático, organizado por el MEPYD y FUNDESIRE, el día 9 al 11 de mayo, Salón Víctor Villegas, Centro Cultural Petromacorisano |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|-----|--|
| | | | | | | | | | <p>Realización del taller de Habilidades de Liderazgo con el INAP. Día 7 y 9 de junio.</p> <p>Conferencia sobre “Ciclones Tropicales”, impartido por la ONAMET, Centro Cultural Petromacorisano, organizado por el Cuerpo de Bomberos, el día 15 de junio</p> <p>Congreso Internacional de Jefes de Cuerpos de Bomberos de las Islas del Caribe, se celebrado en nuestra Sultana del Este el día 15 mayo</p> |
| | | <p>1.1.8.- Elaboración y/o revisión y actualización del Organigrama, del Reglamento Interno, Manual de Funciones y Descripción de Puestos, Manual de Gobernanza, Código (y Reglamento) de Ética y Manejo de Conflicto de Interés, Código de Equidad de Género</p> <p>Elaboración del Sistema de Control Interno</p> | <p>Secretaría General, Oficina Planificación, Alcaldía Contraloría, Recursos Humanos</p> <p>Contraloría Municipal, Recursos Humanos, junto a NOBACI de la PGR</p> | | X | | | 60% | <p>Elección del Equipo Coordinador de NOBACI, Reuniones y Mesas de Trabajo con la Procuraduría General</p> <p>Revisión y actualización del Organigrama, del Reglamento Interno, Manual de Funciones y Descripción de Puestos</p> <p>Aprobado por el</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|------|---|
| | | | | | | | | 95% | Concejo de Regidores |
| | | | | | | | | 95% | Evolución MODELO CAF de Desempeño del Personal (Administrativo, Asesor, Técnico, Operativo, de Gestión y de Servicio y Colaboración) |
| | | | | | | | | 60% | Elaboración del Plan de Mejora |
| | Objetivo 1.2.- Establecer mecanismos locales que ayuden a fortalecer los niveles de integridad y verificar el índice de transparencia. | 1.2.1.- Formación del Comité Municipal de Ética y Transparencia | | | | | X | 100% | Aprobado por el Concejo de Regidores, Socializado y dado a conocer a los servidores y colaboradores de la Alcaldía |
| | | 1.2.4.- Fortalecimiento del Portal Institucional y Transparencia en el sitio web de la Alcaldía | Alcandía, Comité de Ética y Transparencia, Tecnología de la Información, Dirección de Comunicaciones | | X | | | 80% | |
| | Objetivo 1.3.- Fortalecer los mecanismos de la participación ciudadana en la gestión municipal. | Proyectos 1.3.3.- Respaldo y acompañamiento al Consejo de Desarrollo Económico y Social Municipal | Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL) | | X | | | 95% | Reunión trimestral Abril-Junio, 2023 Mesas Temáticas: Seguridad y Género, Plan de Titulación de Terrenos Municipal, Red de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| | Objetivo 1.4.- Eficientizar los procesos administrativos y operativos internos de la Alcaldía, y elevar la calidad de los servicios municipales. | 1.4.1.- Fortalecimiento del Departamento de Cómputo y la plataforma de internet | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Departamento de Cómputo | | X | | | 80% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|---|
| | | 1.4.2.- Dotación de los equipos necesarios a los diferentes departamentos de la alcaldía para eficientizar el funcionamiento interno administrativo, gerencial y operativo. | Alcaldía, Comité de Licitación, Compras y Contrataciones de Servicios y Obras | | X | | | 90% | |
| | Objetivo 1.5.- Fortalecer las alianzas estratégicas con ONGs, Asociaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y agencias de cooperación. | 1.5.1.- Creación, del Consejo de Organizaciones Sociales (COS) de San Pedro de Macorís | Vice-Alcaldía, | X | | | | | |
| | | 1.5.4.- Creación de la Oficina de Enlace de la Alcaldía y las Comunidades de Fe (ENACOFE) | Vice-Alcaldía, | | X | | | 70% | |
| | Objetivo 1.6.- Incentivar en la ciudadanía la cultura de pago de impuestos, arbitrios y tasas. | 1.6.1.- Fortalecimiento y seguimiento de un programa que promueva la cultura de pago de los impuestos, arbitrios y tasas municipales. | Gerencia Financiera | | X | | | 60% | |
| | Objetivo 1.8.- Crear y fortalecer los mecanismos necesarios para la eficiente implementación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) | 1.8.2.-Diseño de un plan de seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de desarrollo | Alcaldía Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | X | | | | 95% | Seguimiento trimestral y anual al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) Implementación del NOBACI |
| LE-2.- Desarrollo Social Sostenible. - | Objetivo 2.1.- Garantizar una oferta óptima de servicios a la comunidad en materia de seguridad ciudadana. | 2.1.1.- Diseño e Implementación de la Iniciativa de Seguridad Municipal. - Instalación de cámaras de seguridad y video en las cuatro entradas o salidas del municipio: Santo Domingo, Hato Mayor, Ramón Santana y La Romana, hacia SPM, en otros lugares de diversión que lo requieran y en los cementerios. | Alcaldía, Dirección de Planeamiento Urbano, Dirección Operativa | | X | | | 75% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|--|--|-----|--|
| | | 2.1.2.- Diseño e Implementación de un Programa de Iluminación Municipal. - (Alumbrado de sectores, de calles y avenidas, de parques y espacios públicos, de áreas verdes y zonas vulnerables al peligro) | Alcaldía, Dirección Técnica | | X | | | 65% | <p>Instalación de nuevas luminarias en todo el perímetro de la rotonda y entrada San Pedro de Macorís. (Calle José Rojas) Placer Bonito / perímetro La Rotonda. Día 12 de abril.</p> <p>Trabajos de reparación de varias de lámparas en la Av. Presidente Hugo Chávez, por equipo del Departamento Eléctrico. El día 13 de abril.</p> <p>Instalación de iluminación en la Av. Hugo Chávez. Día 9 de mayo</p> <p>Entrega 36 lámparas para la iluminación de las calles del sector Loma de Cochero, el 25 de mayo.</p> <p>Entrega de luminarias en diferentes sectores como parte del programa de Presupuesto Participativo 2023, Las lámparas fueron entregadas a</p> |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|--|--|-----|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|-----|--|
| | | | | | | | | | representantes de las Juntas de Vecinos de los barrios La Puerta, Cascarajica, Los Cuatro Caminos, El Golfo y Urbanización Oriental. El día 7 de junio Entrega de lámparas a la Urbanización Oriental, a través del departamento de Asuntos Comunitarios, correspondiente al Presupuesto Participativo del año 2023, el 13 junio. |
| | | 2.1.3.- Incorporación de más miembros a la Policía Municipal, adquisición de más vehículos y equipos. Apoyo al Cuerpo de Bomberos | Departamento Policía Municipal, Transportación | | X | | | 65% | |
| | Objetivo 2.2.- Fomentar una sociedad cohesionada e identificada con su municipio, donde sus integrantes se apoyan mutuamente y persigan objetivos comunes de desarrollo local. | 2.2.1.- Formulación e implementación de programa de identificación de una marca-ciudad Establecer el Béisbol o Juego de Pelota como marca país del Municipio | Despacho del Alcalde, Departamento de Cultura, Departamento de Deportes, OMPP, Dirección de Comunicaciones, Departamento de Tecnología de Sistema | | | | | 95% | Creación de la Ruta del Pelotero: Parador Fotográfico Mural del Pelotero Museo del Pelotero Petromacoriso Calle Duarte Peatonal |
| | | 2.2.3.- Implementación del "Proyecto Ciudades Hermanas" (Sister Cities Project). | Alcaldía, Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) Relaciones Internacionales | | X | | | 75% | Encuentro de alcalde Brian A. De Peña, tras convenio de colaboración de Ciudades Hermanas, los días 08 al 17 de |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | | <p>abril, Presentación y socialización del Convenio de Intención en el City Hall de Lawrence, MA, el 13 de abril</p> <p>Viaje del Alcalde a ciudad de Cooperstown en Nueva York, para coordinar acuerdo de Ciudades Hermanas con el Museo Nacional del Béisbol, con el Museo de Pelotero Petromacorisano de San Pedro de Macorís.</p> |
| | | <p>2.2.4.- Promoción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con gobiernos locales de distintas naciones</p> <p>Promoción y fortalecimiento de alianzas estratégicas público-privada</p> <p>Gestión apoyo local con otras entidades del Gobierno Central</p> | <p>Alcaldía, Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP), Relaciones Internacionales</p> | | | | | 65% | <p>Participación de la Alcaldía en la Jornada de Inclusión Social “Primero Tú”, pensiones solidarias, registros tardíos, banca solidaria y mucho más, organizada por PROPEEP en el sector Punta Pescadora. Día 15 de abril.</p> <p>Firma de convenio de titulación de terrenos municipales con la Liga Municipal Dominicana. El 19 de abril.</p> <p>Participación del</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Alcalde en la Primera "Cumbre de Ciudades de las Américas" en la ciudad de Denver, Colorado, USA, el 27 de abril.</p> <p>Reunión, el día 8 de mayo con empresarios turcos, para traer al Municipio potenciales inversionistas, según Hermandad con la Ciudad de Mudanya.</p> <p>Gestión de camiones de asfalto: El alcalde Raymundo Ortiz Díaz, otros alcaldes de la provincia y de la gobernadora Aracelis Villanueva, visitan el Ministerio de Obras Públicas, donde se reunieron con Johan Sabino, encargado de asfalto y pavimentación. El día 23 de mayo.</p> <p>Conversatorio sobre "Desarrollo de Proyectos Conjuntos de Inversión Público Privada", en la Laguna Mallen, realizado por el alcalde y los</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | | <p>ejecutivos de Casa Brugal, encabezados por el Sr. Luis Cabrera, el día 8 junio.</p> <p>Donación de 5 camiones de grava para la remodelación de La Rotonda. 8 junio.</p> <p>La Alcaldía, junto al Seguro Nacional de Salud y sus programas SENASA Verde y SENASA Impulsa, realizan el Proyecto “Desarrollo Sostenible y Gestión de Residuos Sólidos”, en Barrio Blanco, el día 8 junio.</p> <p>Participación de la Alcaldía en la XXIII versión de la “Expo-Feria San Pedro de Macorís” 2023, en la explanada frontal de Estadio Tetelo Vargas, del 14 al 18 de junio</p> |
| | | 2.2.5.- Fortalecimiento de los principios y valores culturales, religiosos, deportivos, recreativos, ambientales y otras manifestaciones histórico-patrimoniales de la ciudad. | Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana: Departamentos de Cultura, Educación, Asuntos Comunitarios, | | X | | | 75% | <p>Se realiza una fiesta con motivo al día secretaria, el 26 de abril, organizada por la Dirección de Recursos Humanos</p> <p>Inauguración del</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | Niñez y Juventud, Deportes y Recreación | | | | | | <p>Mural Dedicado a los deportistas Petromacorisanos, en la avenida Francisco A. Caamaño, el 26 de abril.</p> <p>Realización de la 4ta marcha patriótica presidida por el Instituto Duartiano (y el Ateneo Petromacorisano), coordinada por Interior y Policía, y con la participación de la Alcaldía de San Pedro de Macorís, el 29 de abril.</p> <p>Celebración del Día del Trabajador, El 1 de mayo, a beneficio de los servidores y colaboradores de la Alcaldía Municipal</p> <p>Inauguración del Mural Gigantes del Deporte en la Av. Francisco Alberto Caamaño. El 11 de mayo.</p> <p>Visita y recorrido, por las instalaciones del Palacio Municipal, de los niños/as del</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Centro Educacional Bautista, acompañados del maestro Ander Pineda, el 24 de mayo.</p> <p>Celebración de Concierto Sinfónico (con la banda el Chino Santana), organizado por el Departamento de Cultura, en la Plazoleta los Trinitarios, con motivo al “Día de las Madres”, efectuado el 28 de mayo</p> <p>Caminata con la Federación Dominicana de Deportes, por motivo a la 13ª (décimo tercera) edición del desafío, el 31 de mayo</p> <p>Celebración de la Semana del 133 Aniversario del Ateneo (o la Biblioteca), del 5 de junio al 9 de junio.</p> <p>Anuncio de los preparativos para celebración del Campamento de</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|------|--|---|
| | | | | | | | | | Verano 2023, en el Parque Infantil Sonia Iris Reyes, el 13 junio. Celebración Actividad “De Vuelta al Barrio” en el sector Restauración, organizada por el Despacho del Alcalde. Un tiempo para compartir con la juventud del sector: Juego de tablero y dominó, colocación de luminaria |
| Objetivo 2.3.- y 2.4.- Priorizar la educación (la investigación e innovación) como base del desarrollo social y económico, implementando programas de formación técnica y profesional que respondan y atiendan al desarrollo de la población petromacorisana | 2.3.5.- Promoción y fomento de la educación inclusiva | Vice-alcaldía, Departamento de Educación | | X | | | 75% | | |
| | 2.3.8.- Cogestión de los terrenos para la construcción del campus (o ciudad universitaria) de la UASD San Pedro. Gestión de la instalación de sus infraestructuras | Alcaldía, Vice-alcaldía, Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | | X | | | 80% | | |
| | Gestión de la instalación de infraestructuras de la UASD: Remodelación y Construcción de nuevas Áreas del Edificio | Alcaldía, | | X | | | 85% | | |
| | 2.3.9.- Implementación de un estudio de investigación socio demográfico y socio económico del Municipio | Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | | X | | | 100% | | |
| | 2.3.10.- Promoción a la implementación de programas de grado y maestría que beneficien a los servidores de la Alcaldía | Alcaldía, Vicealcaldía | | X | | | 80% | | |
| | 2.3.11.- Promoción a la instalación de un Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC) Regional Este en San Pedro de Macorís | Alcaldía, Vicealcaldía, Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | | X | | | 85% | Visita del Rector del ITSC, Levantamiento y Evaluación para la instalación del Centro en la UASD, 5 de | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|-----|---|--|
| | | | | | | | | | junio | |
| | | 2.4.1.- Fortalecimiento del programa de becas municipales | Vicealcaldía, | | X | | | 95% | | |
| | | 2.4.2.- Elaboración de un nuevo Reglamento de Becas de Estudio. | Vicealcaldía, Oficina de Planificación | | | | | 80% | Elaborado, en espera de Aprobación del Concejo de Regidores | |
| | | 2.4.3.- Revisión de los convenios de becas de estudio vigentes y realización de nuevos convenios con otras academias de educación superior. | Vicealcaldía, Oficina de Planificación | | X | | | 80% | | |
| | Objetivo 2.6.- Promover la instalación de infraestructuras y equipamientos para el desarrollo integral social y humano | 2.6.2.- Prestación de facilidades y apoyo a la Unión de Pastores para la adquisición de su local de oficinas | Alcaldía, Vicealcaldía | X | | | | | | |
| | | 2.6.3.- Promoción a la instalación de un Centro Geriátrico a iniciativa de las comunidades de fe | Alcaldía, Vicealcaldía | | X | | | 85% | | |
| | | 2.6.4.- Promoción a la instalación de la Casa del Redentor (lugar de acogida a personas liberadas de Centros de Corrección y Rehabilitación de Internos -CCRI-), como una iniciativa del Obispado de San Pedro de Macorís y el Patronato Penitenciario | Alcaldía, Vicealcaldía | | | X | | | 65% | |
| | | 2.6.5.- Promoción a la instalación de cuatro (4) estancias infantiles (o Centros de Atención a la Primera Infancia) | Alcaldía, Vicealcaldía, OMPP, | | X | | | | | |
| | | 2.6.12.-Promoción a la instalación de Casas de la Juventud en diferentes sectores del Municipio | Alcaldía, Departamento de Cultura, Departamento de la Juventud | | X | | | | | |
| | | Objetivo 2.7.- Promover la salud integral como pilar del desarrollo social y humano de los municipios de San Pedro de Macorís | 2.7.2.- Implementación, junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, de la iniciativa “Municipio Saludable” | Departamento de Salud y Participación Comunitaria | | X | | | 75% | |
| | 2.7.7.-Instalación de un Hogar de Paso para la Atención Integral en | | Departamento de Salud, Desarrollo | | X | | | 25% | Promoción y socialización de la | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|------|--|--|
| | Salud Mental | Social y Participación Comunitaria Vice-alcaldía | | | | | | | iniciativa |
| | 2.7.8.- Implementación de una iniciativa de expedición del certificado municipal de salud a los negocios de productos de consumo masivo del municipio | Departamento de Salud | X | | | | | | |
| | 2.7.10.- Instalación de un hospital para enfermos mental | Alcaldía Municipal, Diócesis de San Pedro de Macorís, Organizaciones de la sociedad civil, Alianza público privada | | X | | | 25% | | Promoción y socialización de la iniciativa |
| Objetivo 2.8.- Fomentar las actividades deportivas y el desarrollo competitivo de los atletas del municipio. | 2.8.1.- Acompañamiento y Apoyo a la realización de los juegos municipales | Departamento de Deporte | | X | | | 75% | | |
| | 2.8.2.- Instalación del Museo-Salón de la Fama del Pelotero Petromacorisano | Alcaldía, Dirección Técnica, Departamento de Deporte | | X | | | 95% | | Adquisición de mobiliarios. En espera de Inauguración |
| Objetivo 2.9.- Promover iniciativas de Emprendimiento Social en mancomunidad con las organizaciones de la sociedad civil | 2.9.2.- Respaldo a la implementación de la “Estrategia de Desarrollo Juvenil Liderazgo Multiplicador de Servicio” | Vicealcaldía, Departamento de Niñez y Juventud, Departamento de Servicios Sociales | | X | | | 60% | | |
| | 2.9.3.- Respaldo y acompañamiento a ONG, asociaciones de la sociedad civil, agencias de desarrollo y entidades estatales en la realización de programas y proyectos de impacto al desarrollo sostenible del municipio | Vicealcaldía, Departamento de servicios sociales, OMPP | | X | | | 75% | | |
| | 2.9.4.- Apoyo a la Unión de Juntas de Vecinos | Alcaldía, Vicealcaldía, Departamento de servicios sociales | | X | | | 85% | | |
| Objetivo 2.10.- Fomentar y promover las actividades culturales en todas sus vertientes, y la celebración de efemérides patrias y días especiales | 2.10.4.- Conmemoración de las efemérides patrias, días especiales y festividades municipales. | Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Comunicación, Departamento de Cultura, Departamento | | | | X | 100% | | No hay fiestas patrias programadas para este trimestre |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|-----|----------------|
| | | | de Niñez y Juventud | | | | | | |
| | | 2.10.6.- Programa de apoyo a las Fiestas Patronales | Departamento de Cultura, Departamento de Comunicación | | X | | | 85% | |
| Objetivo 2.11.- Fomentar una política de rescate, preservación y correcta utilización del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico | | 2.11.1.- Intervención y remozamiento artístico del Monumento Histórico Municipal "Puerta de Santa Fe". | Alcaldía, Departamento de Cultura, | | X | | | 55% | |
| | | 2.11.3.- Creación de una comisión para evaluar y calificar las edificaciones y lugares con características singulares que puedan ser sello de identidad e historia de la ciudad y elaboración de un catálogo o inventario de las (os) mismas (os) que ayude a su reconocimiento. | Dirección de planeamiento urbano, Departamento de cultura | | X | | | 55% | |
| Objetivo 2.12.- Promover e incentivar entre la población el hábito de la lectura y la motivación al desarrollo artístico y del intelecto. | | 2.12.1.- Implementación de la iniciativa cultural "Metamorphosis", Juventud, Lectura y Medioambiente 5.1.8.- | Departamento de Cultura, Departamento, Departamento de la Juventud | | X | | | 80% | |
| | | 2.12.4.- Celebración de la Feria Municipal del Libro y difusión de libros de autores petromacorisanos a través de los medios digitales | Departamento de Cultura, Ateneo de san Pedro de Macorís (Librería) coalición literaria | | X | | | 40% | En preparación |
| Objetivo 2.13.- Promover la espiritualidad y la fe, como base de la convivencia social y familiar, a través de las iglesias. | | 2.13.1.- Fortalecimiento del programa de inversión municipal para el apoyo de las iglesias de las diferentes denominaciones. | Alcaldía, Vicealcaldía, Oficina de Enlace Entre la Alcaldía Municipal y las Comunidades de Fe | | X | | | 90% | |
| Objetivo 2.14.- Promover el desarrollo integral de la juventud | | 2.14.1.- Promoción de la integración de la juventud en los espacios comunitarios de responsabilidad social para el desarrollo | Departamento de Niñez y Juventud | | X | | | 55% | |
| | | 2.14.5.- Celebración del Congreso Municipal de la Juventud | Departamento de Niñez y Juventud | | X | | | - | En preparación |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|-----|---|
| | | 2.14.6.- Celebración de la Feria Juvenil de la innovación, la creatividad y el emprendimiento | Departamento de Niñez y Juventud | | X | | | | En preparación |
| LE-3.- Desarrollo Económica y Financiero. - | Objetivo 3.1.- Fomentar las MIPYMES y su capacitación en emprendedurismo como impulsores del desarrollo económico local. | 3.1.1.- Fomento y promoción al desarrollo económico local, haciendo énfasis en el emprendimiento y las MIPYMES | Alcaldía, Vicealcaldía, CESM, Departamento de Niñez y Juventud, ODEL | | X | | | 65% | |
| | | 3.1.2.- Programación de talleres y cursos a microempresarios y emprendedores. | Alcaldía, Vicealcaldía, CESM, Departamento de Niñez y Juventud, Vicealcaldía, ODEL | | X | | | 45% | |
| | Objetivo 3.2.- Promover la generación de nuevos empleos, incentivar la creación de nuevos negocios (MIPYMES) y fomentar la instalación de nuevas industrias, empresas, comercios y naves de zonas francas. | 3.2.2.- Descentralización del Mercado e Instalación de Plazas Comerciales | Alcaldía, | | X | | | - | En estudio |
| | | 3.2.3.- Instalación de Infraestructura de Impacto Comercial en coordinación con Alianza Público Privada | Alcaldía, Vice-alcaldía Oficina de Planificación | | X | | | 35% | Restauración y Remodelación del Edificio Morey |
| | | 3.2.8.- Fomento del turismo sostenible, ecológico y de la ciudad histórica para contribuir con el desarrollo económico | Alcaldía, Departamento de Cultura | | X | | | 75% | Remodelación del malecón |
| | | 3.2.9.- Conversión del casco histórico de la ciudad en un centro turístico, sociocultural y de desarrollo económico. Instalación de una Ruta Eco-Turística del Casco Urbano | Alcaldía, Departamento de Cultura | | X | | | 95% | Terminación de la Calle Duarte Peatonal, En espera de inauguración |
| | Objetivo 3.3.- Promover y fomentar la asociatividad y el cooperativismo. | 3.3.2.- Fomento de la cultura de ahorro y educación financiera | Gerencia Financiera. Cooperativa | | X | | | 35% | |
| | | 3.3.3.- Acompañamiento, fortalecimiento y promoción de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicio Múltiples de los Empleados del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís (COOPACSEMEAS) | Alcaldía, Gestión Humana, Gerencia Financiera, Departamento de Comunicación, Recursos Humanos | | X | | | 65% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|
| | Objetivo 3.4.- Fortalecer la Comisión de Cooperación Internacional para la propuesta de iniciativas de desarrollo económico | 3.4.1- Formulación de proyectos de fomento de recursos económicos y financieros, a través de la Cooperación Internacional multilateral, de convenios y alianzas estratégicas, gestión de proyectos bilaterales y triangulares con las asociaciones de la sociedad civil, promoción de la inversión público-privada local y extranjera, gestión de fondos concursables y financiamiento externo | Alcaldía, Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | | X | | | 75% | |
| | Objetivo 3.5.- Diseñar e implementar una Iniciativa de Aumento de las Recaudaciones y eficientización de los cobros de arbitrios | 3.5.2.- Eficientización de los cobros la recaudación de arbitrios y contribuciones | Gerencia Financiera, UGSM | | X | | | 80% | |
| LE-4.- Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental. – | Objetivo 4.1.- Planificar los usos adecuados del territorio municipal, considerando la adaptación al cambio climático, los desequilibrios y desigualdades territoriales, la sostenibilidad ambiental y la gestión integral de riesgos. | 4.1.2.- Elaboración de un Plan de Evacuación Completo del Palacio Municipal. | Departamento de Gestión de Riesgo, y Gestión Ambiental | | X | | | 75% | |
| | | 4.1.5.- Continuidad del Proyecto de Playa Municipal El Faro. | Alcaldía Municipal | | X | | | 65% | |
| | | 4.1.8.- Planificación e implantación de cursos talleres de Mitigación y Prevención de Riesgos del municipio | Departamento de Gestión de Riesgo, y Gestión Ambiental | | X | | | 50% | |
| | | 4.1.9.- Formación y capacitación en principio de acción de emergencias a asociación de transportistas, motoconchos, clubes y ligas del municipio. | Departamento de Gestión de Riesgo, y Gestión Ambiental | | X | | | 80% | |
| | | 4.1.10.- Capacitación en Gestión de riesgos a las juntas de vecinos del municipio, para que así de esa forma cada bloque tenga dos o tres representantes en el are de Gestión de Riesgos. | Departamento de Gestión de Riesgo, y Gestión Ambiental | | X | | | 50% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|-----|-----|---|
| | | 4.1.11.- Planificación simulacros en el municipio cabecera y evaluar el desempeño y manejo de las instituciones que conforman el PMR Municipal en caso del riesgo que represente | Departamento de Gestión de Riesgo, y Gestión Ambiental | | X | | | 50% | Lanzamiento del operativo Semana Santa 2023 "Conciencia por la Vida". El día 5 de abril, entrega de aporte económico, el día 6 de abril. |
| | | 4.1.12.- Creación de un programa educativo sobre el manejo de gestión de riesgos en las los liceos, escuelas, colegios y universidades, | Departamento de Gestión de Riesgo, y Gestión Ambiental | | X | | | 50% | |
| | | 4.2.3.- Desafectación espacios públicos (aceras, calles, plazas) | | | X | | | 50% | |
| | Objetivo 4.2.- Promover la educación ambiental, climática y ecológica de la población para crear conciencia de la importancia de la protección y defensa del medio ambiente en su papel para lograr una adaptación basada en la naturaleza | 4.2.4.- Diseño de Programa de Reforestación, y Ornato | Ornato y Embellecimiento, Defensoría de Espacios Públicos | | X | | | 90% | |
| Embellecimiento, Mantenimiento y Cuidado de Parques | | Departamento de Limpieza, Ornato y Embellecimiento, Departamento de Plazas y Parques | | X | | | 90% | | |
| 4.7.1.- Implementación de programas de saneamiento que tiendan a evitar todo tipo de contaminación ambiental | | Gestión Ambiental | | X | | | 75% | | |
| | Objetivo 4.7.- Promover y ejecutar políticas de fortalecimiento institucional y de reforzamiento y cumplimiento del marco regulatorio sobre la atención a las áreas protegidas, la | 4.7.2.- Mantenimiento y cuidado de las áreas protegidas con restauración ecológica en las riberas de los ríos Soco, Higuamo y Laguna Mallen y la zona costera (limpieza, saneamiento y reforestación con especies autóctonas) | Alcaldía, Concejo Municipal, Dirección de Planeamiento Urbano (OMPU) Gestión Ambiental | | X | | | 60% | Celebración de jornada de limpieza de playas, con motivo al Día Mundial de los Océanos, coordinada por las brigadas de Aseo Urbano, Gestión de Riesgos y Plazas Parques de la |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|-----|--|--|
| | restauración del ecosistema, la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y su uso sostenible | | | | | | | | Alcaldía, junto con otras instituciones, con el objetivo de contribuir en la reducción del problema de residuos sólidos que afecta la vida de las especies que habitan en nuestros mares y ríos, el 10 de junio. |
| | 4.7.3.- Recuperación del Parque Ecológico Pedro Mir: Construcción de una pista de patinaje y establecimiento de la ruta del caminante. | Alcaldía, Dirección de Planeamiento Urbano (OMPU) Gestión Ambiental | | X | | | 50% | | |
| | 4.7.4.- Continuación de la Iniciativa de “Intervención Integral, Rescate y Protección de la Laguna Mallén”. | alcaldía, Gestión Ambiental, Dirección Técnica | | X | | | 90% | | |
| | 4.7.14.- Diseño de proyectos de máximo aprovechamiento de los recursos marítimos | Gestión Ambiental | | X | | | 35% | | |
| | 4.7.15.- Intervención integral de rescate y conservación del Río Higuamo | Alcaldía, Gestión Ambiental | | X | | | 35% | | |
| LE-5.- Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - | Objetivo 5.1.- Aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos del servicio de recogida, transporte y disposición final de los residuos sólidos. | 5.1.1.- Aumento de la frecuencia y cobertura de la recogida y disposición final de residuos sólidos, a cargo de las brigadas de la Alcaldía. | Aseo Urbano, Departamento de limpieza, Ornato y Embellecimiento, Gestión Ambiental | | X | | 45% | | |
| | | 5.1.4.- Formulación e implementación de un programa de concientización a la ciudadanía para una mayor cooperación en el buen hábito de disponer los residuos sólidos. | Gestión Ambiental | | X | | 35% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|-----|--|
| | | 5.1.7.- Mantenimiento y fortalecimiento de la política de eliminación de todos los vertederos que se improvisen en el municipio. | Gestión Ambiental | | X | | | 85% | |
| | | 5.1.8.- Implementación de la iniciativa “Limpieza Artística” y “Ciudad Brillante” | Departamento de la Juventud Gestión Ambiental | | X | | | 80% | Jornada de limpieza en la Avenida Presidente Hugo Chávez, acompañado de los estudiantes de la promoción ENFEX23 del Liceo Alberto Byas. El 18 de mayo. |
| | | 5.1.9.- Continuación de la “Implementación del Programa de Compra, Distribución y Colocación de Zafacones”. | Gestión Ambiental | | X | | | 85% | |
| | Objetivo 5.2.- Crear e implementar políticas para el ordenamiento territorial del municipio y para el buen desenvolvimiento del Sistema de Movilidad Urbana. | 5.2.1- Implementación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. | OMPU, Alcaldía, Concejo de Regidores | X | | | | - | Motivada y demandada su Implementación por el CESM |
| | | 5.2.8.- Formulación de normativa para el Centro Histórico de San Pedro de Macorís | Patrimonio Histórico, Departamento de Cultura, | X | | | | - | En discusión |
| | | 5.2.9.- Promoción a la inclusión de la movilidad eléctrica en el parque vehicular del municipio | Movilidad Urbana | | X | | | 25% | |
| | Objetivo 5.3.- Eficientizar el sistema de transporte urbano, tanto público como privado; Promover la educación vial como tema de educación ciudadana, para implementar la armonía entre choferes y peatones a fin de erradicar la ocurrencia de accidentes de tránsito. | 5.3.4.- Realización de un programa de señalización en las vías públicas del municipio. | Unidad de Señalización y Pintura Dirección Técnica | | X | | | 75% | Realización de proceso de rotulación y señalización de las vías de la Av. General Cabral, Departamento de Tránsito y Transporte s. El 21 de abril |
| | | 5.3.5.- Implementación de un programa de rotulación de las calles del municipio. | | | X | | | 85% | Identificación de 25 puntos en el municipio de alta |
| | | 5.3.6.- Implementación de un programa de regularización de la numeración de los inmuebles. | | | | X | | | 85% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|------|--|
| | | | | | | | | | <p>peligrosidad al transitar y colocación de reductores de velocidad, señalización y rotulación buscando prevenir la mayor cantidad posible de accidentes de tránsito, en combinación con el INTRANT. Día 5 de mayo</p> <p>Acompañado por una comisión del INTRANT se realiza, en los alrededores de la UASD, el levantamiento para la colocación de reductores de velocidad y señalización en las vías aledañas a esa casa de estudios. Día 2 junio</p> |
| | | 5.3.9.- Realización de un programa de compra, instalación, reparación y reubicación de semáforos, tomando en cuenta el uso de energía renovable solar. | Planeamiento Urbanismo y Ordenamiento Territorial | | X | | | 85% | |
| | Objetivo 5.4.- Rescatar y protegerlos bienes de interés histórico, cultural y patrimonial del municipio | 5.4.2.- Intervención y rescate de todas las edificaciones emblemáticas abandonadas: Cambio de aspecto de ruina de la ciudad por una ciudad reluciente | Departamento de Cultura, Patrimonio Histórico | | X | | | 25% | |
| | Objetivo 5.6.- Mantener en óptimas condiciones la prestación | 5.6.3.- Construcción de la Tercera Funeraria en Santa Fe | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 100% | En espera de Inauguración, |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|------|---|
| de servicios funerarios y afines. | 5.6.4.- Gestión adquisición de los terrenos para la construcción de un nuevo campo santo modelo | Alcaldía, Vicealcaldía, Concejo Municipal, OMP | | | | | 100% | |
| | 5.6.5.-Construcción de un Cementerio Modelo, con alianza público-privada | Alcaldía, Concejo Municipal, | X | | | | - | En estudio |
| | 5.6.6.- Reacondicionamiento de la infraestructura de los cementerios municipales, saneamiento y dotación de mayor seguridad. | | X | | | | 60% | |
| Objetivo 5.8.- Promover la instalación y construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos para eficientizar el ordenamiento y desarrollo territorial | 5.8.1.- Intervención y rescate del Centro Histórico: a) Iniciativa de viabilidad, remozamiento y peatonización de la Calle Duarte, b) Conversión del casco histórico de la ciudad en un centro turístico, sociocultural y de desarrollo económico, c) Instalación de una Ruta Eco-Turística del Casco Urbano | Alcaldía, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 60% | |
| | 5.8.2.- Construcción de Corredor Boulevard -Paseo/Parque Mirador- en las entradas de San Pedro Macorís (Santo Domingo-San Pedro, La Romana-San Pedro, Hato Mayor-San Pedro y Ramón Santana-San Pedro) | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales Alianza pública-privada Ministerio de obras públicas, | | X | | | 85% | Remodelación del entorno del Monumento a la Cultura Petromacorísana (La Rotonda), el 18 de mayo. |
| | Reacondicionamiento del Monumento Cultural de la Rotonda | | | | | | | Donación de 5 camiones de grava, por parte de los ejecutivos de Casa Brugal, para la remodelación de La Rotonda. 8 junio. |
| | Construcción de Parador Fotográfico. - Intervención de la entrada principal de la Ciudad (Santo Domingo-San Pedro) | Ministerio de obras públicas, Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales, | | X | | | 100% | Inaugurado el 16 de enero. 2023 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|------|---|
| | | 5.8.4.- Construcción (Instalación) de la Estación Conjunta de Rutas Interurbanas de Transporte | Dirección de Servicios y Obras Municipales, Tránsito y Transporte | | X | | | 45% | En estudio |
| | | 5.8.6.- Intervención y recuperación de los espacios históricos y patrimonios arquitectónicos Intervención y rescate del Edificio Morey | Alcaldía, Patrimonio Cultural, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 90% | |
| | | 5.8.7.- Revitalización integral y remozamiento del Parque Infantil Sonia Iris Reyes | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 100% | Inaugurado |
| | | 5.8.8.- Construcción de (nuevas) instalaciones deportivas de alta competencia para las cuatro (04) disciplinas de combate y de lucha. | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales, Departamento de Deporte | | X | | | - | Aprobada la reconstrucción y remodelación del complejo deportivo Por la presidencia de la República |
| | | Construcción del Museo del Pelotero Petromacorisano | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales, Departamento de Deporte | | X | | | 95% | Adquisición de mobiliarios En fase de terminación |
| | | 5.8.9.- Solución de drenaje pluvial de las inmediaciones del Tetelo Vargas | Departamento de Drenaje Pluvial | | X | | | 90% | Solución parcial |
| | | 5.8.10.- Solución de drenaje pluvial en la zona urbana del municipio | Departamento de Drenaje Pluvial | | X | | | - | Primer palazo solución de drenaje de la calle 20 Día 29 mayo, inicio la solución del drenaje pluvial de la calle Salvador Reyes, mejor conocida como La Calle 20. Trabajos de excavación para la colocación de las tuberías que darán solución a las inundaciones a fin de corregir definitivamente el |


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|-----|---|
| | | | | | | | | | problema de inundaciones del sector, el día 9 de junio. |
| | | 5.8.11.- Seguimiento al Proyecto de “Reconstrucción del Puerto San Pedro” | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | - | En estudio construcción puerto pesquero |
| | | 5.8.18.- Intervención integral del malecón. - Ampliación de la Avenida del Malecón, desde el Puerto en interconexión de la con la Autovía del Este. Instalación del polo turístico de la zona costera de Macorís del Mar. Peatonización de un tramo del Malecón. Construcción de Casetas. Gestión para la recuperación, reconstrucción, acondicionamiento y modernización del rompeolas | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales, OMPU, Gestión Ambiental, Ministerio de Turismo | | X | | | 55% | |
| | | 5.8.19.- Revitalización y rescate de la Playa Municipal del Faro | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales, OMPU, Gestión ambiental | | X | | | 65% | |
| | | 5.8.22.- Instalación del Monumento-Museo de la Caña... -- | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | X | | | | - | En fase de estudio |
| | | 5.8.25.- Remodelación y remozamiento del edificio del “Palacio Municipal” | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 98% | |
| | | 5.8.26.- Promoción de un Programa Asfaltado de las calles del municipio | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 60% | Asfaltado de la calle principal del sector Paraíso de San Pedro, el día 27 de abril. Gestión de varios camiones de asfalto, mediante la visita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | <p>nuestro honorable alcalde Raymundo Ortiz Díaz, otros alcaldes de la provincia y de la gobernadora Aracelis Villanueva, donde se reunieron con Johan Sabino, encargado de asfalto y pavimentación del Ministerio. El día 23 de mayo.</p> <p>Bacheo, con asfalto en caliente, en las calles París y Respaldo Mauricio Báez, del sector Loma del Cochero, el 24 de mayo.</p> <p>La Alcaldía junto con el MOPC realizan los trabajos de asfaltado en calles Danilo Mendoza, Angulo Guridi y Callejón I, del sector Barrio México. Los días miércoles 2 y viernes 4 junio.</p> <p>Realización de trabajos de asfaltado en el callejón “la Boquilla”, el día 8 junio</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|-----|--|
| | | | | | | | | | Colaboración de la Junta de Vecinos de Villa Ebenezer con la alcaldía SPM, como un vivo ejemplo de servicio comunitario, en el acondicionamiento de sus calles para recibir el asfalto. Día de 13 junio. |
| | Objetivo 5.9.- Ampliar y mejorar la oferta de espacios públicos recreativos y ambientales 5.9.1.- Recuperación de los espacios públicos intervenidos por particulares. | 5.9.1.- Recuperación de los espacios públicos intervenidos por particulares | Alcaldía, Concejo de Regidores, Defensoría de Espacios Públicos | | X | | | 60% | |
| | | 5.9.2.- Fortalecimiento del programa para que los vendedores informales del mercado no ocupen las aceras, contenes y calles de su periferia, dejando así de obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal en los alrededores. | Ornato y Defensoría de Espacios Públicos | | X | | | 85% | |
| | Objetivo 5.10.- Gestionar la correcta ubicación, construcción y mantenimiento de infraestructuras municipales. | 5.10.1.- Implementación de un programa de bacheo, construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes, en el territorio municipal. | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 60% | |
| | | 5.10.5.- Interconexión de sistemas de imbornales multisectoriales | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 50% | |
| | | 5.10.6.- Interconexión de los sistemas pluviales multisectoriales Mejoramiento del suministro de Agua Potable Construcción de un depósito de agua potable | Alcaldía, Dirección de Servicios y Obras Municipales | | X | | | 50% | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|-----|--|
| LE-6.- Inclusión Social. - | Objetivo 6.1.- Formular políticas públicas enfocadas en el desarrollo integral e inclusivo. | 6.1.1.- Formulación e implementación de un programa de apoyo a los discapacitados, a los niños, niñas y jóvenes especiales, a través de las instituciones que se orientan a los mismos | Vice-alcaldía, Departamento de Niñez y Juventud, Departamento de Desarrollo Social | | X | | | 50% | |
| | Objetivo 6.2.- Promover y acompañar a las ONG/ASFL, asociaciones de la sociedad civil, agencias de desarrollo y entidades estatales en la realización de sus iniciativas de inclusión social y humana de impacto al desarrollo sostenible del municipio | 6.2.2.- Apoyo y acompañamiento a la realización de programas y proyectos dirigidos a la formación contra la violencia intrafamiliar y de género, embarazo en la adolescencia, atención a las personas con discapacidad, estimulación temprana y oportuna | Vice-alcaldía, Unidad de Genero, Departamento de Desarrollo Social, Departamento de Niñez y Juventud | | X | | | 50% | |
| | Objetivo 6.3.- Diseñar iniciativas que promuevan la igualdad de género, la participación equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones e influencia, así como la lucha por la No violencia contra la mujer | 6.3.1.- Diseño de iniciativas que promueven la igualdad de género | Vice-alcaldía, Unidad de Genero, Departamento de Desarrollo Social | | X | | | 70% | |
| | Objetivo 6.4.- Promover la inclusión social de personas con discapacidad. | 6.4.1.- Promoción y fomento del Proyecto para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad | Vice-alcaldía, Departamento de Desarrollo Social y Obras Comunitarias | | X | | | 40% | |
| | Objetivo 6.7.- Emprender programas de promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación. | 6.7.2.- Fortalecimiento de la Atención Integral a la Familia en condición de Vulnerabilidad | Vicealcaldía, Unidad de Genero Departamento de Desarrollo Social y Obras Comunitarias | | X | | | 40% | |
| | Objetivo 6.9.- Promover programas de acceso inclusivo a los servicios de salud y a la seguridad social. | 6.9.1.- Promoción de iniciativa de inserción de las familias del municipio en el Seguro Nacional de Salud SENASA | Vicealcaldía, Unidad de Genero, Departamento de Salud Municipal Departamento de Desarrollo Social | | | | | 50% | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|-----|--|
| | 6.9.2.- Promoción de iniciativa de inserción en los programas de SUPÉRATE | Vice-alcaldía, Unidad de Genero, Departamento de Desarrollo Social, y Obras Comunitarias | X | | | | 60% | |
| | 6.9.3.- Promoción de iniciativa de inserción en los programas de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia DIGEPEP | Vice-alcaldía, Departamento de Desarrollo Social y Obras Comunitarias | X | | | | 40% | |
| | 6.9.4.- Promoción de iniciativa de inserción en los programas del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y en el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) | Vicealcaldía, Unidad de Genero Departamento de Desarrollo Social | X | | | | | |
| | | | | | | | | |


Ing. Néstor Rodríguez Carpio
 Presidente CESM




Dr. Rubén Ventura Taylor
 Director OMPP

Otros Contactos:
 Móvil.- (829) 528-1997
 E-Mail Personal.- r.ventaylor@gmail.com

www.ayuntamientosanpedro.gob.do