



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2020-2024

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel: (809) 529 - 7815
(809) 529 - 4717
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

Presupuesto Participativo 2022

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2022, Enero Junio 2022

| Bloque | Descripción | Monto Asignado | Monto ejecutado | % Ejecutado | Monto Pendiente Ejecutar | % Pend. Ejecutar |
|--------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Total Inversión Bloque 1 | 2,525,505.00 | 172,980.00 | 7% | 2,352,525.00 | 93% |
| 2 | Total Inversión Bloque 2 | 1,883,650.00 | 216,225.00 | 11% | 1,667,425.00 | 89% |
| 3 | Total Inversión Bloque 3 | 2,646,200.00 | 553,536.00 | 21% | 2,092,664.00 | 79% |
| 4 | Total Inversión Bloque 4 | 3,100,700.00 | 398,398.50 | 13% | 2,702,301.50 | 87% |
| 5 | Total Inversión Bloque 5 | 2,839,110.00 | 475,695.00 | 17% | 2,363,415.00 | 83% |
| 6 | Total Inversión Bloque 6 | 4,038,000.00 | 194,602.50 | 5% | 3,843,397.50 | 95% |
| 7 | Total Inversión Bloque 7 | 2,780,530.00 | 510,291.00 | 18% | 2,270,239.00 | 82% |
| 8 | Total Inversión Bloque 8 | 1,849,310.00 | - | 0% | 1,849,310.00 | 100% |
| 9 | Total Inversión Bloque 9 | 3,960,000.00 | 691,920.00 | 17% | 3,268,080.00 | 83% |
| R1 | Total Inversión Bloque Rural 1 | 1,412,990.00 | - | 0% | 1,412,990.00 | 100% |
| R2 | Total Inversión Bloque Rural 2 | 1,414,505.00 | 86,490.00 | 6% | 1,328,015.00 | 94% |
| R3 | Total Inversión Bloque Rural 3 | 1,549,500.00 | - | 0% | 1,549,500.00 | 100% |
| | | 30,000,000.00 | 3,300,138.00 | 11% | 26,699,862.00 | 89% |


Rosa Perez Guante

Enc. Asuntos Comunitarios




Santa Felix

Presidente, Comité de Seguimiento





**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2020-2024

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: (809) 529 - 7815
(809) 529 - 4717
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

Presupuesto Participativo 2022

Rendición de Cuentas Al Comité de Seguimiento

Presupuesto Participativo Año 2022, Enero Junio 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO _ENERO_ / _JUNIO_

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Obras ejecutadas | 29 | 15.3% |
| Obras en proceso | 6 | 3.2% |
| Obras pendientes | 155 | 81.6% |
| TOTAL | 190 | 100% |

